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Część II 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Rozdział 1 
AKT UMOWY 

 

Umowa nr ................... 

 

zawarta w dniu ………………….………. w Tarnowskich Górach 

pomiędzy 
Gminą Tarnowskie Góry z siedzibą w Tarnowskich Górach, Rynek 4 
NIP 6452538184, REGON 276258820 
reprezentowaną przez:......................................................................... 
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 
a ...................................................................................................................... 
 

reprezentowanym przez ................................................................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

W oparciu o art. 47 i następne  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) po przeprowadzeniu przetargu ograniczonego została 
zawarta Umowa następującej treści: 

§ 1 

 
1. Integralne części niniejszej Umowy (zwanej dalej Umową lub Kontraktem) stanowią dokumenty 
wymienione w następującej kolejności: 

 (a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu; 
(c) Warunki Ogólne Kontraktu; 
(d) Odpowiedzi na pytania wykonawców i zmiany dokumentacji przetargowej; 
(e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
(f) Dokumentacja projektowa; 
(g) Tabela Elementów Rozliczeniowych, wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej); 
(h) Oferta z Załącznikiem do Oferty , 
(i) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: …………………………… 

2. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Szczególnych i Warunkach Ogólnych Kontraktu, wymienionych powyżej. 
 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 
zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

2.       Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w 
terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową: 
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Bez należnego podatku od towarów i usług : {…………………………………..…………....}  PLN 

słownie: {................................................................... ........................................................} PLN 

Należny podatek od towarów i usług, stawka {23} %{.......................................................}  PLN 

słownie:  {.........................................................................................................................}   PLN  
  
RAZEM: 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (z należnym podatkiem  od towarów i usług):  

………………………………....................................................................................... PLN 
(słownie: ............................................................................................................................) PLN 
 
lub każdą inną kwotę, jaka może być należna Wykonawcy stosownie do postanowień Kontraktu. 

3. Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy otwarte w: 
 ......................................................................................................................................................
(nazwa banku, pełny numer konta). 
 
4. Faktury, rachunki bądź inne dokumenty stanowiące podstawę zapłaty za wykonane roboty, 
usługi, dostawy na rzecz Gminy należy wystawiać na: 
 
Nabywca: 
 
   Gmina Tarnowskie Góry 
   ul. Rynek 4 
   42-600 Tarnowskie Góry 
   NIP: 6452538184 
 
Odbiorca: 
 
   Urząd Miejski 
   ul. Rynek 4 
   42-600 Tarnowskie Góry 
 

§ 3 

1.  Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z 
tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

2. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obydwie Strony. 

Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.  
 

ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 
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Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Rozdział 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, 
przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 
12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, dostępne pod 
adresem:  

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 
tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl 
 

Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II – "Warunki 
Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego.  
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Rozdział 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają 
wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna 
z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron  
(tj. Zamawiającego i Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące 
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 
1.1.1 Kontrakt 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” 
oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” 
należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu 
Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według 
klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony, podpisany 

i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu 
występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” 
i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 
odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacje Techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis 
robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.6 „Rysunki” oznacza „Dokumentacja Projektowa”. W skład „Dokumentacji 

Projektowej” wchodzi w szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 
w zakresie niezbędnym dla przygotowania Dokumentów Przetargowych 
i Dokumentów Kontraktowych oraz dokumentacja techniczna, wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione sporządzane w trakcie budowy. 
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Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 
występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem 
”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”. 

Wprowadza się następującą Definicję: 
1.1.1.11 ”Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 
zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego i Wykonawcę.  

1.1.2  Strony i osoby 
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
1.1.2.4 ”Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”. 

1.1.3  Daty, próby, okresy i ukończenia 
Wprowadza się następującą Definicję: 
 
1.1.3.10  ”Kary umowne”- tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Odszkodowania 

za opóźnienie” należy czytać „Kary umowne” 
1.1.3.11.”Wada” oznacza : jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach,                              

lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiących przedmiot umowy) powodujące 
niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu umowy lub inną stratę 
Zamawiającego z powodu zmniejszenia wartości przedmiot umowy (uszczuplenie 
wartości finansowej przedmiotu umowy), obniżenie stopnia użyteczności 
przedmiotu umowy, obniżenie walorów estetycznych przedmiotu umowy, 
obniżenie jakości lub inną szkodę w przedmiocie umowy, usterki w przedmiocie 
umowy. 

1.1.3.12 ”Okres Rękojmi” oznacza okres rękojmi za wady, wynoszący 5 lat i jest liczony 
od daty wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia  

1.1.3.13 „Okres Gwarancji” – okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty 
Gwarancyjnej dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz 
dostarczonych maszynach i urządzeniach.  

1.1.3.14. „Karta Gwarancyjna” – oznacza dokument tak zatytułowany, w którym 
wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie 
zgodnie z Prawem Kraju w szczególności z przepisami ustawy Kodeks Cywilny 
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wzór Karty Gwarancyjnej stanowią 
załącznik do niniejszego Kontraktu. Podpisaną przez siebie Kartę Gwarancyjną 
Wykonawca składa wraz z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia na 
mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

1.1.4 Pieniądze i płatności 
1.1.4.6  ”Waluta obca”nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana”nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.4.13  ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany i podpisany przez Inżyniera i 
Wykonawcę zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub 
zamiennych, bądź wynikających z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. 
Protokół konieczności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

1.1.4.14  ”Protokół uzgodnień” – dokument przygotowany i podpisany  przez Inżyniera i 
Wykonawcę zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych 
i/lub zamiennych w oparciu o Rozdział 13 [Zmiany i korekty], stanowiący załącznik 
do Protokołu konieczności. 

1.1.6 Inne Definicje 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  

1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” Na końcu definicji dodaje się: „Zabezpieczenie 
Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza „zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy” zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. W każdym miejscu 
niniejszych Warunków Kontraktu zastosowany termin „Zabezpieczenie 
wykonania”, należy zastąpić wyrażeniem „Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy”. 

1.1.6.7. „Teren budowy” W klauzuli 1.1.6.7 na końcu dodaje się: 
 Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu budowy. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz 
z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej 
w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do 
uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 
2012 r.).  

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.14 ”Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na 
Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 
Elementem Książki Obmiarów jest Karta Obmiaru, która wraz z załącznikami, po 
potwierdzeniu przez Inżyniera stanowi podstawę Rozliczenia Miesięcznego 
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Wykonawcy w danej pozycji przedmiarowej. Elementem Książki Obmiarów 
powinien być między innymi dziennik pompowań, jeśli pompowania występują. 

1.1.6.15 „Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.(Dz. U. nr 202 
poz. 2072) 

1.1.6.16 „Prawo Zamówień Publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku 
oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, określającą zasady i tryb 
udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania 
zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych 
w ustawie ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.17 „Pozwolenie na użytkowanie” oznacza decyzję administracyjną, o której mowa 
w art.55 Prawa Budowlanego. 

 

1.2 Interpretacja 
Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  

  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus 
rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego 
Kosztu. 

1.3 Przepływ informacji 
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 

  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być 
każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje się następujący zapis: 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, 
jeżeli dotarły do Inżyniera lub Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach 
pomiędzy 8.00 a 16.00. W przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów 
po godzinie 16.00, będzie on traktowany jako dostarczony następnego dnia 
roboczego. 

1.4 Prawo i język 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
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1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:Skreśla się drugie zdanie i listę 
dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 
zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały 
kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod 
warunkiem, że zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia zostało przyjęte 
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

1.7 Cesje 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji całości kontraktu na osobę trzecią. Wykonawca 
nie sceduje na osobę trzecią realizacji części kontraktu bez zgody Zamawiającego. 
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy,  Wykonawca otrzyma Projekt 
Budowlany, Wykonawczy oraz egzemplarz decyzji o Pozwoleniu na Budowę, 
wydaną przez właściwy organ. Wydanie powyższych dokumentów nastąpi w 
siedzibie Zamawiającego 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Skreśla się drugi akapit i zastępuje następująco: 
 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą przechowywane i pozostaną pod opieką i 
dozorem Wykonawcy, jeżeli i dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. 
Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inżynierowi dwa 
egzemplarze każdego z Dokumentów Wykonawcy. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Opisie 
przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji, zgodnie z wymaganiami Inżyniera lub 
zgodnie z klauzulą 4.1.  

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego 
czasu lub Kosztu.  
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1.12 Poufne szczegóły 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej 
przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnianie 
jakichkolwiek szczegółów dotyczących Robót wykonywanych w ramach Kontraktu, 
bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim 
dozwala Prawo Kraju.  

Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych robót w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał 
żadnych szczegółów robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub 
gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody zamawiającego. 
W razie naruszenia powyższych postanowień Zamawiający ma prawo dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

1.13 Przestrzeganie Prawa 
Skreśla się ostatnie zdanie w punkcie (a) do słowa „natomiast” i zastępuje je następująco: 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia, zatwierdzenia i inne 
dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i uzyskania zezwolenia na 
użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, 
które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, 
wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do 
działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odpowiednich organów 
administracyjnych. Wszelkie opłaty z tego tytułu ponosi  Wykonawca jako element 
kosztów ogólnych w ramach Kwoty kontraktowej 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji 
jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) i (e) w następującym brzmieniu: 

(d) Wyłącznie Pełnomocnik (Lider), osoba upełnomocniona przez pozostałe 
osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania 
zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z 
osobna. Przyjęcie zapłaty następuje ze skutkiem dla wszystkich osób wspólnie 
realizujących Kontrakt.  
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Rozdział 2 Zamawiający 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 
Na końcu klauzuli 2.1 dodaje się zdanie: 

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą 
oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w artykule 41 Prawa 
Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz dowody dokonania  
ubezpieczeń zgodnie z Rozdziałem 18 Warunków Kontraktu. Równocześnie z 
prawem dostępu do Terenu Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie 
dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót, wymagane Prawem Budowlanym. 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na 
koszt”.  

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:  

Zgodnie z zapisami art. Art. 6491 Kodeksu Cywilnego Zamawiający może udzielić 
Wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia 
terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. 
Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia 
wierzytelności. Instytucja gwarancji zapłaty uregulowana została w art. . 6491-6495 
Kodeksu Cywilnego. 

2.5 Roszczenia Zamawiającego 
Skreśla się pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastępuje następująco:  

Należna kwota może być potrącona z Ceny Kontraktowej, Świadectw Płatności lub 
Zabezpieczenia Wykonania. 

Rozdział 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich 
obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków 
Ogólnych: 

(a) Klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], 

(b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

(d) klauzula 4.7 [Wytyczenie] 

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] 
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(f) klauzula 4.24 [Wykopaliska] 

(g) Rozdział 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] 

(h) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 

(j) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

(k) klauzula 10,1 [Przejęcie Robót i Odcinków] 

(l) klauzula 10.2 [Przejęcie części Robót] 

(m) klauzula 10.3 [Zakłócanie prób końcowych] 

(n) klauzula 12.3 [Wycena] 

(o) klauzula 13.1 [Zmiany i korekty] 

(p) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

(q) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] 

(r) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawców z ich obowiązków, 
zobowiązań lub odpowiedzialności w świetle tego Kontraktu, ani nie ma uprawnień 
do anulowania jakichkolwiek części robót i przyznania takich robót Wykonawcy. 
 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli 
w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub 
stanowiący zagrożenie dla Robót lub sąsiadującej nieruchomości, może on, bez 
zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach 
Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, 
może być konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca, 
pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego 
polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany 
i korekty] będzie miał zastosowanie. 
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W piątym akapicie w podpunkcie (c) po słowie „Inżyniera” dodaje się „lub Zamawiającego”. 

3.4 Zmiana Inżyniera 
Skreśla się całą treść klauzuli 3.4 i zastępuje następującym tekstem: 

 Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 
30 dni o zamiarze zmiany Inżyniera. 

 
Rozdział 4 Wykonawca 
 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
 
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością 
i pilnością”. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, 
o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, 
którą otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] 
czy w Specyfikacjach technicznych, jaką wykryje podczas analizowania 
dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

Skreśla się czwarty akapit i zastępuje go następująco:  

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży i uzgodni z Inżynierem szczegóły 
organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonywania Robót. Każda 
zmiana organizacji i metod stosowanych dla wykonywania Robót wymaga 
zatwierdzenia Inżyniera. 

W punkcie (d) po słowie „i konserwacji” dodaje się sformułowanie: 

 „a także wszelkie inne dokumenty”. 

Na początku punktu (a) dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy opracuje i dostarczy Inżynierowi do 
zatwierdzenia: 

i. Program, w tym Harmonogram rzeczowo- finansowy robót oraz Raport 
towarzyszący, w tym Projekt organizacji robót, Projekt zagospodarowania terenu 
budowy i inne, 

ii. Plan Płatności, 
iii. Program Zapewnienia Jakości. 

Ponadto Wykonawca wykona w terminie uzgodnionym z Inżynierem:  

iv. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
v. projekt zabezpieczeń BHP, 
vi. projekty organizacji ruchu, 
vii. inwentaryzację dendrologiczną związaną z usunięciem drzew (jeśli wystąpi), 
viii. oprogramowanie komputerowe niezbędne do użytkowania Robót, 
ix. dokumentację powykonawczą, 
x. geodezyjną dokumentację wykonawczą (osnowę realizacyjną) i powykonawczą, 
xi. plan szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji 

wykonanych Robót, 
xii. instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji, 
xiii. inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót. 



Część II: Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 18 

Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec” 

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zatwierdzenie 
tych opracowań przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy, za 
jakość tych opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia 
dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości oraz 
nie zostanie przez niego zatwierdzona. 

Na końcu akapitu 5 klauzuli 4.1 dodano podpunkt (e) następującej treści: 

(e) Inne zobowiązania  
i. Dodatkowe zezwolenia  

W ciągu 21 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien złożyć  
u Zamawiającego listę wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych do 
rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.  
Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania zezwoleń 
i decyzji Wykonawca przygotuje na swój koszt oraz złoży, w imieniu 
Zamawiającego, który udzieli mu odpowiednich upoważnień. Koszty opłat 
wyszczególnionych w zezwoleniach i decyzjach pokrywa Wykonawca, w tym 
koszty zajęcia pasa drogowego.   

ii. Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 
umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. 
Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie 
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

iii. Czynności na Terenie budowy 
Żadne działania, szczególnie działania związane z zajęciem części terenu lub 
pomieszczeń Zamawiającego lub osób trzecich, odcięciem lub zamknięciem dróg, 
wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane 
bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie 
informował Zamawiającego i Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed 
zamierzonym rozpoczęciem tego typu działań tak, by umożliwić zorganizowanie 
odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na 
przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi wykaz 
osób oraz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć (np. 
koparki, ciężarówki, dźwigi, kompaktory, mieszalniki,itp.) wraz z ich pełną 
charakterystyką. 
Wykonawca zapewni urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb 
własnych i Inżyniera oraz będzie ponosił koszty zużycia niezbędnych mediów 
(z wyjątkiem opłat za połączenia telefoniczne i internetowe pracowników Inżyniera 
Kontraktu i Zamawiającego), jak również koszty ubezpieczenia zaplecza 
i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania placu budowy w należytym 
porządku i zabezpieczenia stałego dozoru placu budowy – na własny koszt. 
Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym 
i zgodnie z projektem badań geotechnicznych, warunków posadowienia. Stopień 
zagęszczenia gruntu zasypowego (o wielkości normowej zgodnej z dokumentacją 
projektową) Wykonawca udokumentuje na własny koszt. 

iv. Zapobieganie Szkodom 
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących 
mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć 
wodociągowa, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach 
drogowych, rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach 
lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub 
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Podwykonawcę(ów) lub dalszego(ych) Podwykonawcę(ów) w trakcie 
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić 
wszystkie szkody, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze 
zarządzone przez Inżyniera, nawet w przypadku innego położenia, nie 
wskazanego w dokumentacji technicznej. 
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych 
uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących 
koniecznego usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono 
z Inżynierem.  
W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany 
program naprawy wraz z wyceną kosztów naprawy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości dróg używanych do 
realizacji Robót,( w razie konieczności należy stosować mycie kół pojazdów 
przed ich wyjazdem z placu budowy) 

v. Przechowywanie Dokumentów na Budowie 
Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię 
Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) 
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Budowie.  
Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu 
dla Inżyniera, przedstawiciela Inżyniera a także dla przedstawicieli 
Zamawiającego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez 
Inżyniera.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji.  

vi. Zrozumienie zakresu Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów 
Kontraktowych w celu zrozumienia zakresu Robót po to, być w pełni świadomym 
warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw. Uznaje się, że 
Wykonawca ujął w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej koszty wszystkich 
obowiązków wynikających z zapisów Kontraktu. 

vii. Zrozumienie Rysunków 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji 
Technicznych i dogłębne rozumienie Robót. Wykonawca zapewni i zrobi 
wszystko, co niezbędne do odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą 
intencją i znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub 
wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, Wykonawca powiadomi 
niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień, czy 
też konieczności opracowania dodatkowych Rysunków, niezbędnych do realizacji 
Kontraktu.   

viii. Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 
Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inżyniera 
o jakichkolwiek dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą być 
wymagane w związku z wykonywaniem robót lub z innych powodów, zgodnie 
z Kontraktem ( np. Rysunki warsztatowe, Plany organizacji robót, organizacji 
placu budowy itp.). Wykonawca przedłoży te Rysunki Inżynierowi do akceptacji, 
łącznie z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami. Koszty wykonania tych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

ix. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki w zakresie modyfikacji 
t.j.: wspólnie uzgodnionych zmian pomiędzy Inżynierem, Zamawiającym, 
Wykonawcą i Projektantem, wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą 
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w jasnej, przejrzystej formie w czterech egzemplarzach dla wszystkich robót, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż 14 dni przed przejęciem 
robót zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] oraz zapisami SIWZ. 
Dokumentację Powykonawczą należy złożyć również w wersji elektronicznej. 

x. Szkolenie 
Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą Przejęcia Robót, 
przeprowadzi szkolenie pracowników obsługi wskazanych przez Zamawiającego, 
w zakresie obsługi, dozoru, konserwacji i eksploatacji urządzeń oraz obsługi 
obiektów. W szczególności dotyczy to: 
- obsługi obiektów i instalacji, sieci i urządzeń z podaniem sposobu i 

parametrów ich działania i zakresem czynności obsługi ujętym w Instrukcji 
Obsługi przekazanej wraz z dokumentacją powykonawczą, 

- terminów i zakresów oraz metod przeglądów i konserwacji urządzeń, 
- wytycznych i przepisów BHP związanych z eksploatacją obiektów i urządzeń.  
Program szkolenia musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.  
   

Opracowania wymienione w niniejszym punkcie należy opracować, co najmniej w 
zakresie wymienionym w SIWZ.  
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas nie dłuższy 
niż 28 dni na uzyskanie uzgodnień z Inżynierem i tam gdzie to wymagane z 
Zamawiającym i nie może rościć z tego tytułu prawa do zmiany czasu na 
ukończenie. 

 
4.2 Zabezpieczenie Wykonania 
 
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany:  
 
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania, zwane również 
„zabezpieczeniem należytego wykonania umowy”, przed podpisaniem Kontraktu 
przez Zamawiającego. 

Ostatni akapit skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości; 
(1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni 
od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 
(2) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 15 
dni od dnia wystawienia Świadectwa Wypełnienia Rękojmi. 
 

Zabezpieczenie wykonania w formie innej niż wniesiona w gotówce, na przykład w 
formie gwarancji z określeniem dat granicznych, będzie wystawione w treści jak podano 
w SIWZ lub uzgodniono z Zamawiającym i Inżynierem i nie będzie wystawione na 
okresy krótsze niż okresy wynikające z zapisów Kontraktu. W przypadku przedłużenia 
Czasu na Ukończenie Robót lub jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania 
Świadectwa Wykonania, Wykonawca na 45 dni przez upływem okresu ważności 
gwarancji przedstawi Zamawiającemu gwarancję na następny okres lub będzie 
przedłużał ważność Zabezpieczenia aż do czasu usunięcia wszelkich wad.  
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Brak Zabezpieczenia na następny okres na 45 dni przez upływem okresu ważności 
gwarancji uprawnia Zamawiającego do zażądania wypłaty obowiązującej gwarancji. 

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego 
żądanie ma zostać wniesione a mianowicie: 

1. nie przedłużenie przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to 
opisano poprzednio, 

2. brak wydania Świadectwa Przejęcia w Czasie na Ukończenie, 
3. nie zapłacenie Zamawiającemu kwoty należnej, jaka została uzgodniona przez 

Wykonawcę lub określona według klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub 
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraż] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub 
określenia, 

4. nie naprawienie przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od 
otrzymania od Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było 
naprawione, lub 

5. jeżeli jakakolwiek kwota zostanie zapłacona przez Zamawiającego bezpośrednio 
Podwykonawcy z  tytułu paragrafu 5 Art.647[1] Kodeksu Cywilnego a Wykonawca w 
ciągu 14 dni od powiadomienia nie uzgodni z Zamawiającym sposobu zwrotu tej 
kwoty Zamawiającemu.  

6. brak dostarczenia na dzień wystawienia wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia, 
oświadczeń wszystkich zgłoszonych Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę 
wszystkich zobowiązań  wynikających z umów związanych z realizacją kontraktu,  

7. zaistnienie okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według 
klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy 
powiadomienie o odstąpieniu było dane.  

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do 
dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne 
powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co 
poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może 
odstąpić od kontraktu lub pobrać kwotę gwarancji należytego wykonania z kwot 
należnych Wykonawcy. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list 
polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie 
Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić 
będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania  środków z Zabezpieczenia Wykonania 
w szczególności na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny 
podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

4.3  Przedstawiciel Wykonawcy 
 
Pierwsze zdanie klauzuli 4.3 zastępuje się  zapisem:  
 

Przedstawiciel Wykonawcy jest wskazany w ofercie Wykonawcy.   
W przypadku konieczności zmiany Przedstawiciela Wykonawcy z powodu: 
-  odwołania,  
-  choroby,  
-  śmierci, 
-  dłuższego urlopu, 
-  uzasadnionego polecenia Inżyniera, 
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Wykonawca wyznaczy inną osobę na Przedstawiciela Wykonawcy. Osoba ta musi 
spełniać wymogi, pod względem doświadczenia i kwalifikacji, postawione w SIWZ dla 
Przedstawiciela Wykonawcy.  
Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy uprawnienia konieczne do 
działania w imieniu Wykonawcy w zakresie Kontraktu. Treść pełnomocnictwa 
Przedstawiciela Wykonawcy winna być uzgodniona z Zamawiającym i Inżynierem w 
terminie 7 dni od daty wejścia Kontraktu w życie. 
 
 

4.4 Podwykonawcy 
 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
 

Na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujący tekst:  Wykonawca przed 
zawarciem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi uprzednio 
uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części 
zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawą do uzyskania 
takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający szczegółowo zakres i 
wartość zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do jej wykonania i jego dokumentów rejestrowych.  

 
W akapicie drugim wprowadza się następujące zmiany: 
 
Skreśla się punkt (b). 
 
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni                     
o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę lub 
Dostawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy lub wytwórni; oraz 

 
Dodaje się dodatkowe podpunkty  od (e) do (x) i dodatkowy tekst:  

 
(e) zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji 

Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Inżyniera;  

(f)  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż: 

(1)  termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
(2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 
(3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za 
wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których 
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla 
Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 
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częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, 
(4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, 
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 
(5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 
Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 
(6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem 
wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 
doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 
potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do 
tej umowy, 
(7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do 
przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i 
wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 
 

(g)   Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
(1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 
(2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

(h)  Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

(i)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z 
zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy 
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy.   

(j) Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień 
przedłożenia projektu Inżynierowi Kontraktu na zasadach określonych w pkt (i). 
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(k)  Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt (j) pisemne zastrzeżenia do 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w szczególności w następujących przypadkach:  
(1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o 
podwykonawstwo, określonych w pkt (f), przy czym, Zamawiający może 
odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których 
mowa w pkt (f) lit.6. 
(2)  niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których 
mowa w pkt (i), 
(3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 
umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 
(4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy 
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,  
(5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy 
niż przewidywany Umową dla tych robót, 
(6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 
wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 
 

(l) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt (k) Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt 
Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. 

(m) Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem 
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót 
budowlanych. 

(n)  Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w 
przypadkach określonych w pkt (k). 

(o)  Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 
terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie 
sprzeciwu. 

(p)  Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w par. 2 pkt 2 Aktu 
umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w 
SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie 
dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niż 50.000 zł. 
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(q)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

(r)  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 
może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy.  

(s)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z 
kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z 
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

(t) Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 
Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 
akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt (i) – (o). 

(u)  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż 
określone w pkt (s), stosuje się zasady określone w pkt (i) – (o).  

(v)  W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów określonych tą umową. 

(w) Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w 
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i 
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych 
Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

(x)  W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany 
Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany 
sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – 
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

(y) Jeżeli Podwykonawca wystąpi na piśmie ze skargą do Zamawiającego, że 
Wykonawca nie dokonuje płatności faktur Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi,  i zażąda ich zapłaty, to zostaną zastosowane 
obowiązujące w tej mierze postanowienia niniejszej umowy, paragrafu 5 
Art.647[1] Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy dokonania zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i przedstawienia dowodów, że 
sumy należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za roboty, które 
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były potwierdzone przez Inżyniera jako należne Wykonawcy zostały zapłacone 
lub żądać udokumentowanego uzasadnienia, że żądane płatności nie są 
należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jeśli Wykonawca nie 
dostarczy takich dowodów, wtedy Inżynier działający w imieniu Zamawiającego 
wystąpi do Podwykonawcy o przedstawienie dowodów na potwierdzenie żądań 
Podwykonawcy i na tej podstawie zaopiniuje zasadność żądań zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy . Jeżeli jakakolwiek kwota 
zostanie zapłacona bezpośrednio Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy 
z tego tytułu to następnie kwota ta zostanie potrącona z kwot należnych 
Wykonawcy zgodnie z zapisami klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub z 
Zabezpieczenia Wykonania stosownie do decyzji Zamawiającego. 

(z) Warunkiem wystawienia każdego Świadectwa Płatności będzie doręczenie 
przez Wykonawcę Zamawiającemu:  
(1) oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy Podwykonawcy oraz dalsi  
Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia 
Rozliczenia, 
(2) oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o opłaceniu 
przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia 
Rozliczenia,  

 
z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 
 

(1) dostarczy Inżynierowi pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest 
w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych 
kwot, oraz 
2) dostarczy Inżynierowi odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca oraz 
dalszy Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy. 

 

(z1) Zapłata ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności będzie możliwa 
jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawcę braku zobowiązań względem 
wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. Wykonawca wraz 
z przedłożeniem Inżynierowi Wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla 
całości Robót lub ostatniej części, dostarczy Inżynierowi dowody, że wszystkie, 
wymagalne, niewymagalne oraz kwoty zatrzymane, kaucje i inne należności 
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców objęte odpowiedzialnością 
Zamawiającego na podstawie art. 647(1) par. 5. Kodeksu Cywilnego na dzień 
złożenia wniosku, są uregulowane. Jeśli Wykonawca nie dostarczy takich 
dowodów, wtedy Inżynier działający w imieniu Zamawiającego nie potwierdzi do 
zapłaty żadnej  faktury Wykonawcy z tytułu klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe 
Świadectwa Płatności] i wystąpi do Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców o brakujące potwierdzenia Podwykonawców lub określenie 
kwot należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu 
wykonywania Robót. Wykonawca zostanie przez Inżyniera w imieniu 
Zamawiającego wezwany do niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległych 
należności w stosunku do Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców a 
w przypadku braku potwierdzenia przez wszystkich Podwykonawców oraz 
dalszych Podwykonawców uregulowania w całości zobowiązań Wykonawcy  w 
terminie 30 dni, Zamawiający dokona płatności bezpośrednio Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom po zastosowaniu procedury opisanej w punkcie 
powyżej, lub zatrzyma  (bez oprocentowania) odpowiednie kwoty w celu 
uregulowania  tych płatności zgodnie z Umową łączącą Wykonawcę z 
Podwykonawcą. 

(z2) Wykonawca powiadomi Inżyniera w terminie nie dłuższym niż 14 dni o dacie 
zakończenia pracy przez każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
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na Terenie Budowy lub wytwórni. Do zawiadomienia Wykonawca załączy 
oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zakresie i 
wartości zrealizowanych Robót przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę oraz wysokości i terminie wymagalności nieuregulowanych 
zobowiązań; 

(z3) Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą zaakceptowanym przez Zamawiającego, powinien zażądać od 
niego przyjęcia, bez zastrzeżeń, w zakresie odpowiednim dla Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, wymagań i procedur według Warunków 
Kontraktowych FIDIC na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 
projektowanych przez Zamawiającego - wydanie angielsko – polskie 2000 
razem z niniejszymi Warunkami Szczególnymi Kontraktu, odpowiednich 
specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej.  

(z4) System Zarządzania Jakością Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
będzie spójny z PZJ Wykonawcy. 

(z5) Wykonawca odpowiada za pracę oraz Roboty Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców jak za pracę własną i jak za Roboty własne.  

(z6) Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmująca zawarcie 
umowy z innym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w trakcie 
realizacji umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem wymogów 
określonych w niniejszej Klauzuli. 

 
Ustalenia powyższych akapitów stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z 
kolejnymi Podwykonawcami.  

 

4.7 Wytyczenie 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi w 
oparciu o wytyczone w terenie na własny koszt repery i punkty odniesienia, a koszt 
ten stanowi część Kwoty Kontraktowej. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona 
i dostarczy do państwowego zasobu geodezyjnego oraz Zamawiającemu 
powykonawczą dokumentację geodezyjną zgodną z obowiązującymi przepisami ( w 
postaci papierowej oraz elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej) a także 
udokumentuje, że dokumentacja geodezyjna powykonawcza dostarczona do 
państwowego zasobu geodezyjnego została przyjęta przez ten zasób bez 
zastrzeżeń. 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami art. 21a ust. 4 ustawy 
Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie później niż w terminie 10 dni 
poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w Programie 
Robót Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z 
wymogami prawa. 
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Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje się:  

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu 
w wykonaniu robót lub działań jego pracowników lub współpracowników poniesione 
przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego 
przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nie przestrzegania przez Wykonawcę 
któregokolwiek z jego obowiązków. 

Na końcu podpunktu (d) dodaje się:  

a także zapewnić odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, którego umieszczenie 
zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Wykonawca  opracowuje na własny koszt projekty organizacji ruchu na czas wykonywania 
Robót i uzgadnia je z Inżynierem, uzyskuje związane z tym zezwolenia i realizuje go na 
własny koszt, a koszt ten jest elementem Kwoty Kontraktowej. 

4.9 Zapewnienie jakości 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje 
następująco: 
  Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości w celu wykazania stosowania 

się do wymagań Kontraktu określonych w Specyfikacjach Technicznych. 
 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi  
do zatwierdzenia opracowany dla tego Kontraktu PZJ, w tym szczegóły tego 
systemu i zawierać on będzie:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) Plan Kontroli i Badań (PKiB) – spójny z wymogami określonymi w 

Dokumentacji projektowej, ST i obowiązującymi przepisami, zawierający dla 
każdego rodzaju Robót odrębne formularze określające wymagane w 
przepisach prawa, normach, ST i dokumentacji projektowej parametry, datę 
pomiaru, otrzymane wyniki, uwagi i podpis uprawnionej osoby dokonującej 
pomiaru. Odpowiednie formularze z badań będą niezbędnym załącznikiem 
do Kart obmiaru i Rozliczenia miesięcznego.   

(e)  procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co 
do zarządzania jakością. 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia w terminie 28 dni i uzyska akceptację 
Inżyniera dla przedstawionego Programu Zapewnienia Jakości w terminie 42 dni od 
wejścia w życie Kontraktu. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10  

”i istniejącą infrastrukturą techniczną,”. 
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4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 
Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

 Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia 
wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem 
Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz 
z zakresem kontraktu podstawowego, oraz niniejszego Kontraktu. 

4.14 Unikanie zakłóceń 
Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 
 

Wykonawca uwzględnił w Kwocie Kontraktowej wszystkie uwarunkowania 
realizacyjne określone w SIWZ. W szczególności Wykonawca winien zabezpieczyć i 
zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość pracy obiektów Zamawiającego, ochronę 
osób postronnych i personel Zamawiającego przed skutkami prowadzonych Robót. 
Zabezpieczenie to obejmuje czynności formalno-organizacyjne, przeszkolenie i 
wyposażenie pracowników, użytkowany sprzęt budowlany, przegrody, ogrodzenia, 
oznakowanie i zabezpieczenie rejonów wykonywanych Robót, itp.  
Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na 
wszystkich drogach (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych lub 
zajmowanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać 
wszystkie niezbędne do tego celu plany, projekt organizacji ruchu i pozwolenia. 
Podczas wykonywania robót Wykonawca musi zapewnić na swój koszt dostęp do 
prywatnych obszarów, do których dostęp jest utrudniony w związku z realizacją 
Robót i które obszary Inżynier lub Zamawiający uzna za konieczne w związku z 
realizacja Robót, a które nie są objęte pasem technicznym przewidzianym przez 
Zamawiającego. Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów będzie 
pokrywał Wykonawca. Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia  terenów przyległych 
do Terenu Budowy, koszty komunikacji zastępczej, koszty potwierdzonych przez 
Inżyniera i Zamawiającego nakładów osób trzecich poniesionych na zapewnienie 
dojazdu lub dostępu poniesionych po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy lub 
szkody powstałe z tytułu braku dojazdu lub dostępu  oraz szkody powstałe na tych 
terenach w związku z Robotami, będzie pokrywał Wykonawca.  
 
W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest zamkniecie lub 
zajęcie  drogi, przed wykonaniem takiego zamknięcia lub zajęcia, poza formalnym 
pozwoleniem, wymagana jest zgoda Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi, 
co najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi, swoją propozycję dotyczącą sposobu 
realizacji robót do czasu ich ukończenia. Inżynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy 
lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą klauzulą oraz prawem 
lokalnym oraz dokumentację dotyczącą organizacji ruchu. Wykonawca na swój 
koszt uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego lub zamknięcie drogi. Koszt zajęcia 
pasa drogowego i zamknięcia drogi oraz koszt umieszczenia w pasie drogowym 
stałych i tymczasowych urządzeń obcych do dnia wystawienia Świadectwa 
Przejęcia pokrywa Wykonawca. 

4.16 Transport Dostaw 
Na końcu podpunktu (b) przed słowem „oraz” dodaje się zapis:  

 Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe 
w wyniku szkód poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na 
Terenie Budowy, włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieży. 
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4.17 Sprzęt Wykonawcy 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17:  

 Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. 
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót 
z powodu Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych 
w Specyfikacji, Programie i/ lub Planie Zapewnienia Jakości, Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do 
wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. 
Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany 
w Dzienniku Budowy. 

4.18 Ochrona środowiska 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 
i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 
Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać wymogów ochrony środowiska, w tym 
wypełniać obowiązki wynikające z obowiązujących decyzji oraz z przepisów prawa w 
odniesieniu do środowiska. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu uzyskania niezbędnych uzgodnień 
i pozwoleń oraz z tytułu wywozu nieczystości oraz odprowadzenia wód gruntowych 
i opadowych. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność 
za zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku 
świadczenia nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie 
finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu 
ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.  

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 
których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie 
z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne 
ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego 
z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi 
lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót 
. 
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4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 
Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się 
jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21 Raporty o postępie 
Tekst klauzuli 4.21 skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według 
wzoru zatwierdzonego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz 
będą sporządzane i przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach uzgodnionych 
z Inżynierem, w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca. 

 
Raporty będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie 
roboty, o których wiadomo, że były zaległe w dniu ukończenia ustalonym 
w Świadectwie Przejęcia dla Robót. 

 
Każdy raport będzie zawierał: 
(a) szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą fazą projektowania Dokumentów 

Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montażu 
i prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez 
każdego Podwykonawcę. 

(b) raporty dzienne/tygodniowe, 
(c) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich 

wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie 
z Kontraktem, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień. 

(d) szczegóły opisane w klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu I Sprzęcie Wykonawcy] 
i ST, 

(e) listę powiadomień, wysłanych na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] 
oraz na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], 

(f) statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń 
oraz działań odnoszących się do aspektów środowiskowych i kontaktów 
publicznych;  

(g) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 
będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz 
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż];  

(h) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami zmienionej klauzuli 14.4 [Plan 
płatności] w odstępach miesięcznych. 

(i) Propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego pokazującą kwoty planowane i 
wykonane w każdej pozycji, w układzie miesięcznym na najbliższe 12 miesięcy i 
kwartalnym na dalsze okresy, wykonaną na podstawie Programu, o którym mowa 
w klauzuli 8.3 i Planu Płatności, o którym mowa w klauzuli 14.4. Harmonogram 
będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Inżyniera. 

(j) fotografie pokazujące postęp na Terenie Budowy; 
 

Raporty będą zgodne z danymi zebranymi w Raportach Dziennych/Tygodniowych 
opisanych w klauzuli 4.25 [Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę]. 
 
Harmonogram powinien być wykonany oddzielnie dla każdego elementu i rodzaju  
Robót oraz zbiorczy dla całego Kontraktu. Harmonogram powinien obejmować okres 
zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem na miesiące do końca realizacji Kontraktu.  
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Harmonogram może być aktualizowany co miesiąc, na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy i podlega odrębnemu zatwierdzeniu przez Inżyniera w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Zatwierdzenie Raportu Miesięcznego nie oznacza zatwierdzenia 
propozycji Harmonogramu zawartego w Raporcie. 

 
Pierwszy Raport Miesięczny będzie zawierał szczegółowy wykaz uwag 
i ewentualnych braków w Dokumentach Zamawiającego oraz inwentaryzację stanu 
przejmowanego obiektu i przyległych obiektów i instalacji dokonaną przed 
rozpoczęciem Robót. 
 
Raport będzie zatwierdzany przez Inżyniera. Podstawą niezatwierdzenia Raportu 
może być niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z Kontraktu, 
w terminie wskazanym przez Inżyniera w wezwaniu, a także jego forma lub treść 
niezgodna z zapisami Kontraktu. Brak zatwierdzenia Miesięcznego Raportu 
o postępie Robót może stanowić dla Inżyniera podstawę odmowy wystawienia 
Przejściowego Świadectwa Płatności. 
 
W celu omówienia przebiegu wykonania Robót Inżynier zwołuje Spotkania dotyczące 
postępu Robót:  
Narady Techniczne – nie częściej niż raz w tygodniu, 
Rady Budowy – raz w miesiącu w celu omówienia Raportu Miesięcznego Wykonawcy 
lub na żądanie Strony albo Inżyniera. 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
Wprowadza się następujące zmiany do niniejszej klauzuli:  

Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem:  

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego 
i pozostawi ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania 
doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca będzie 
prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną/filmową obejmującą stan Terenu 
Budowy przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną 
dokumentację fotograficzną/filmową Wykonawca przekaże Inżynierowi oraz 
Zamawiającemu. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się nowe akapity o następującym brzmieniu:  

Wykonawca Kontraktu będzie zobowiązany do umieszczenia jednej tablicy 
informacyjnej i jednej gabloty informacyjnej, których docelowa lokalizacja zostanie 
ustalona w porozumieniu z Zamawiającym. Tablica informacyjna i gablota 
informacyjna winny zostać ustawione niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu 
realizacji Kontraktu tj. rzeczywistym rozpoczęciu robót.  

Tablica informacyjna ma mieć szerokość 3 m i wysokość 2 m i winna być wykonana 
z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne 

Gablota informacyjna ma mieć szerokość 1,5 m i wysokość 1m. Ma być oszklona, 
zamykana na zamek i wykonana z aluminium oraz ustawiona na słupkach 
stalowych. 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablicy 
informacyjnej i gabloty, w tym koszty uzgodnień, dzierżawy terenu gdzie mają one 
być usytuowane oraz koszty związane z wykonaniem i ustawieniem tablicy i gabloty 
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ponosi Wykonawca robót. Po zakończeniu robót tablica i gablota będą własnością 
Zamawiającego. 

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy 
odpad musi być wywieziony na składowisko odpadów posiadające właściwe 
pozwolenia. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie 
z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania odpadów na 
odpowiednim składowisku. 

Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje następująco: 
Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu 
Zamawiającym i Inżynierem tylko taką część Terenu Budowy, która mu jest 
niezbędna do prawidłowego wywiązywania się z Kontraktu.  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.25[Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę]w 
brzmieniu: 

4.25 Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę 
W Cenie Kontraktowej Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przechowywania w 
sposób bezpieczny następujących dokumentów: 
a) Dziennik Budowy, 
Na 10 dni Przed Datą Rozpoczęcia Robót Wykonawca z upoważnienia 
Zamawiającego wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o rejestrację  
Dziennika Budowy.  

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy 
będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez 
osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się 
do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione 
przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane 
osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą 
natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier 
podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron 
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz 
z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

b) Raportów Dziennych/Tygodniowych,  
Raporty Dzienne/Tygodniowe będą prowadzone w formie uzgodnionej pomiędzy 
Inżynierem a Wykonawcą. Raporty Dzienne/Tygodniowe będą przechowywane w 
dwóch kopiach i jedna z nich będzie składana Inżynierowi. Raporty 
Dzienne/Tygodniowe będą przez cały czas, w godzinach roboczych dostępne do 
wglądu Inżynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportów jest opisywanie 
dziennego postępu prac, szczegółowych informacji o użyciu siły roboczej i sprzętu 
Wykonawcy oraz materiałów związanych z wykonanymi pracami, opis rodzajów 
i ilości wykonanych robót, jak również codzienne zapisy temperatur i panujących 
warunków pogodowych. Raporty Dzienne/Tygodniowe nie zastępują Dziennika 
Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane. Raporty dzienne w formie zbiorczej 
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za ostatni okres (tydzień) będą przedkładane Inżynierowi na 2 dni przed Naradą 
techniczną lub Radą Budowy.  
c) Księgi Obmiarów, 
zawierającej szkice geodezyjne, wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do 
ustalenia ilości w trakcie wykonywania Robót. Zasady prowadzenia Księgi 
Obmiarów są szczegółowo opisane w klauzuli 12.1 [Obmiary i Wycena] 
d) Raportów miesięcznych wg klauzuli 4.21, 
e) Rozliczeń miesięcznych, 
f) Dokumentacji geodezyjnej 
g) Innych dokumentów wymaganych Prawem Kraju i Kontraktem. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], 
w brzmieniu: 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa posiadaczy nieruchomości i budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami 
wnoszonymi przez posiadaczy nieruchomości i budynków sąsiadujących z Terenem 
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody 
i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tego tytułu. 
Wykonawca przyjmuje, że dokona zabezpieczenia swoich urządzeń, materiałów i 
sprzętu, oraz istniejących obiektów Zamawiającego, jak to określono w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót a koszty tego 
zabezpieczenia ujął w Cenie kontraktowej. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację 
fotograficzną i filmową celem ustalenia stanu początkowego Terenu Budowy i 
obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami nieuzasadnionych 
roszczeń. Po jednej kopii tej dokumentacji Wykonawca dostarczony Inżynierowi i 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót na danej części Terenu Budowy.  
 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

4.27 Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 
przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 



Część II: Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 35 

Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec” 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli 
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących 
instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna]w brzmieniu: 

 

4.28  Identyfikacja wizualna  
Wykonawca, po należytej konsultacji z Zamawiającym podejmie wszelkie niezbędne 
przedsięwzięcia, aby zapewnić identyfikację wizualną prezentującą finansowanie lub 
współfinansowanie projektu ze środków zewnętrznych. Przedsięwzięcia te muszą 
być zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez te instytucje dla 
identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych i jak podano w dokumentach 
kontraktowych.  

Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

5.4 Dowody płatności 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy” i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy”.  

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich 
Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.  

Rozdział 6 Kadra i robotnicy 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 
Na końcu klauzuli 6.1 dodano tekst: 

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę 
lub jego Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez 
Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, 
koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w 
ceny podane przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót. 
W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta 
obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne. Podczas 
kalkulacji Wykonawca uwzględnił czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa polskiego.  

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, 
a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 
Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień 
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niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty 
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za 
włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez 
Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót . 

6.5 Godziny pracy 
Dodaje się podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o następującym brzmieniu: 

(d) jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie na 
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] 

 

6.6 Zaplecze dla kadry i robotników 
 
Tekst klauzuli 6.6 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Z wyjątkiem przypadków, kiedy w Specyfikacji ustalono, co innego, Wykonawca 
winien zapewnić i utrzymać całe konieczne zakwaterowanie i zaplecze socjalne dla 
Personelu Wykonawcy.  
 
Wykonawca nie będzie zezwalał nikomu z Personelu Wykonawcy na tymczasowe 
ani stałe zamieszkanie w obrębie budowli stanowiących część Robót 
Podstawowych. 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje się 
tekstem „natychmiast po jego wystąpieniu”. 

6.8 Kadra Wykonawcy 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby wskazane w Ofercie, 
posiadające uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo Budowlane dla 
poszczególnych branż oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

6.9 Personel Wykonawcy 
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni 
wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 
godzinach pracy i w wymiarze koniecznym do właściwej realizacji Kontraktu. 
 Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony we ofercie i nie zmieni żadnego 
z członków tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. 
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Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny 
i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi 
wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu 
inżynieryjnego i zarządzającego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót do miejsca rekrutacji całego 
personelu zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za należytą opiekę nad takimi osobami aż do czasu opuszczenia 
przez nie Polski. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, 
Zamawiający lub odpowiednie władze Kraju może repatriować i zająć się takimi 
osobami, a kosztami obciążyć Wykonawcę. W przypadku śmierci na terenie Polski 
kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za załatwienie wszelkich spraw związanych z ekshumacją, 
transportem do miejsca pochówku i pogrzebem. 

Wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. 

Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 
7.6  Prace zabezpieczające 
 
Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Kontraktu odstąpić albo 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Robót innej osobie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
Jeżeli wykonane Roboty mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, 
wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 
Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub 
żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy 
przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

7.7 Prawo własności do Urządzeń i materiałów 
Klauzulę niniejsza skreśla się i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem każdy element Robót będzie stawał się 
własnością Zamawiającego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych 
obciążeń, od momentu dokonania zapłaty przez Zamawiającego za ten element. Na 
żądanie Inżyniera Wykonawca oznaczy zapłacone elementy Robót, jako własność 
Zamawiającego. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót 
przechodzi na Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego 
czasu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych 
elementów Robót. Wszelkie koszty związane  utrzymywaniem i ubezpieczeniem 
elementów Robót, o których mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca. 
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7.8 Opłaty wydobywcze i inne 
Skreśla się podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastępuje go zapisem: 

(b) wywiezienie na składowisko odpadów posiadające właściwe pozwolenia 
Inżyniera materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych 
materiałów zbędnych, zarówno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza 
obszarem składowisk w obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. 
Wykonawca dołączy do raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 
4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania odpadów na odpowiednim 
składowisku. 

 

7.9 Materiały z rozbiórki 
Wskazane przez Inżyniera lub Zamawiającego materiały z prowadzonych Robót 
przeznaczone do ponownego użytku w Robotach lub innym celu Wykonawca będzie 
składował w sposób uzgodniony z Inżynierem.  
Pozostałe materiały z prowadzonych Robót (w tym z rozbiórki budynków, budowli i 
urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie budowy) muszą być 
utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi gospodarowania odpadami.  
Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą oraz na każde 
wezwanie Inżyniera dowody potwierdzające należytą utylizację materiałów 
pochodzących z prowadzonych Robót. 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami i  zgodnie z ustawą z 22 stycznia 
2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28 
poz. 145) winien mieć zatwierdzony program gospodarki odpadami. Wykonawca w 
trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 
odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) 
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca 
zobowiązany jest udokumentować Inżynierowi/Zamawiającemu sposób 
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia. 
Wykonawca uwzględni w koszcie wykonania Robót demontaż, przechowanie i 
ponowny montaż elementów wyposażenia budynków, drogowych, instalacyjnych 
oraz małej architektury  i instalacji wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub 
uzgodnionych z Inżynierem. 
 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew i krzewów są własnością 
właściciela nieruchomości, z której drzewa lub krzewy wycięto. Sposób 
postępowania z materiałami z wycinki drzew i krzewów określi Zamawiający w 
porozumieniu z Właścicielem nieruchomości z której drzewa lub krzewy wycięto. 
Koszt zagospodarowania materiałów z wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. 
załadunek, transport na odległość do 10 km, rozładunek itp.) ponosi Wykonawca w 
cenie kontraktowej. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów powstałych w 
trakcie wycinki drzew lub krzewów winny odbywać się na koszt Wykonawcy w 
Kwocie Kontraktowej, po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 
 



Część II: Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 39 

Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec” 

Pozyskane drewno z nieruchomości będących własnością Gminy może podlegać 
sprzedaży Wykonawcy, według zasad określonych w obowiązującym Zarządzeniu 
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. 

Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
 

8.1 Rozpoczęcie Robót 
Niniejszą klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Datą Rozpoczęcia jest data podpisania Umowy. Inżynier nie da Wykonawcy 
odrębnego powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia.  
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko będzie to wykonalne po 
Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytą starannością, 
w zgodzie ze sztuką budowlaną, najlepszą wiedzą techniczną i bez opóźnień. 
Wykonawca w zgodzie z Prawem Budowlanym dokona wszelkich niezbędnych 
czynności związanych z przystąpieniem do Robót. 
 
Z zastrzeżeniem poniższego warunku, Protokołem Przekazania Zamawiający 
przekaże Wykonawcy Teren budowy nie później niż 14 dni od Daty 
Rozpoczęcia.  
 
Warunkiem przekazania Terenu budowy jest przedłożenie przez Wykonawcę 
do Zamawiającego wszystkich Ubezpieczeń zgodnych z Kontraktem. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających przekazanie Terenu Budowy, 
Zamawiający, zgodnie z Prawem Budowlanym, zawiadomi właściwy organ oraz 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o 
planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone 
następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (robotami budowlanymi), uprawnienia budowlane, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami 
budowlanymi, uprawnienia budowlane, a także zaświadczenie o wpisie na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

 
W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego 
Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni 
udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części 
Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę 
wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 
Podwykonawcy zamierzają użyć. 
 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 
opóźnień, a w tym koszty poniesione przez Zamawiającego, zostaną poniesione 
przez Wykonawcę.  
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Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo 
w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

 

8.2 Czas na Ukończenie 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujący zapis:  

 (c) oraz sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej 
zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.1. [Wymagania ogólne]; 

      (d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie poszczególnych części, 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujący zapis:  

 Każde opóźnienie w Czasie na Ukończenie będzie upoważniało Zamawiającego do 
naliczenia Wykonawcy kar, zgodnie z klauzulą 8.7 [Kary umowne] chyba, że 
Wykonawca nie ponosi za takie opóźnienie odpowiedzialności. 

Opóźnienie w Czasie na Ukończenie przekraczające 1 miesiąc upoważnia 
Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie 
przez Zamawiającego] chyba, że Wykonawca nie ponosi za takie opóźnienie 
odpowiedzialności. 

8.3 Program 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej 
z Inżynierem w terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia określonej w klauzuli 8.1 
[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię 
programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich 
rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.  

Przy czym, Program winien przedstawiać rzeczowy oraz finansowy postęp Robót 
w odniesieniu do ich wartości w podziale na miesiące i kwartały czasu trwania 
Kontraktu.  
 

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka 
potrzeba i będzie dostarczany Inżynierowi z uzasadnionym wnioskiem o 
zatwierdzenie aktualizacji jako część każdego raportu o postępie składanego 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. Aktualizacja Programu będzie 
podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera tak jak Program. 

Inżynier będzie miał prawo odmówić zatwierdzenia Programu lub aktualizacji 
Programu jeżeli okresy realizacji poszczególnych części Robót nie będą 
odpowiadały przyjętej w dokumentacji technicznej technologii Robót, łącznie z 
wyposażeniem w sprzęt i personel, nie będą odpowiednie typowym warunkom 
atmosferycznym na Terenie budowy, nie będą uwzględniały uwarunkowań 
wynikających z otoczenia lub konieczności zapewnienia komunikacji dla 
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mieszkańców albo Program lub aktualizacja w inny sposób nie będą odpowiadać 
wymaganiom Kontraktu. 

Na końcu klauzuli 8.3 dodano następującą treść: 
Wraz z raportami miesięcznymi Wykonawca będzie potwierdzał aktualność 
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub przedstawi jego aktualizację.  
 
Minimalny postęp Robót w miesiącach realizacji Robót winien być zgodny 
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym załączonym do 
Programu. Za wyjątkiem uzasadnionych przez Wykonawcę i uznanych przez 
Inżyniera i Zamawiającego sytuacji, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
wystąpienia wykonania finansowego w miesiącu, mniejszego niż 95% wartości 
wykonania finansowego za dany miesiąc, w porównaniu do zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Niedotrzymanie określonego w 
zaakceptowanym przez Strony Programie procentowego Postępu Robót będzie 
traktowane przez Strony jak zwłoka oraz będzie stanowiło podstawę do naliczenia 
kary zgodnie z klauzulą 8.7 
W przypadku wykonania mniejszego niż wskazane powyżej, Zamawiający może 
zastosować postanowienia klauzuli 8.7 tylko pod warunkiem, że narastająca wartość 
wykonanych Robót na koniec danego miesiąca będzie niższa niż założona w 
aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym.. 
W celu nadrobienia zmniejszonego wykonania finansowego za dany miesiąc, 
Wykonawca  jest zobowiązany do  zwiększenia wykonania Robót w ciągu 
następnych trzech miesięcy. 
 
Postęp Robót, jako narastająca wartość wykonanych Robót, będzie oceniany co 
miesiąc, na podstawie zatwierdzonego przez Inżyniera Rozliczenia Miesięcznego 
Wykonawcy. 
 
Postęp Robót, niezależnie od innych okoliczności wskazanych w niniejszej klauzuli, 
zatem jako narastająca wartość wykonanych Robót, na koniec roku 2016 nie może 
przekroczyć wyliczonej w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne i ceny jednostkowe, 
kwoty 8 mln zł brutto. 
 
Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne 
warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w 
okresie zimowym oraz uwarunkowania Zamawiającego opisane w SIWZ. Program 
przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być 
zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 
 
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu przedłożenia szczegółowego Programu, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną, według klauzuli 8.7. 
 
Aktualizacja Programu wraz z uzasadnieniem przedstawiona przez Wykonawcę, 
będzie podlegała akceptacji Inżyniera i Zamawiającego.  
 
W akapicie pierwszym skreśla się punkt b i zastępuje następujące: 
Każdy etap roboty każdego zatwierdzonego i Wyznaczonego Podwykonawcy. 
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8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
W podpunkcie (c) dodaje się zapis:  

„o ile takie warunki klimatyczne nie zostały opisane przez Zamawiającego 
w Specyfikacji, jako warunki, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy 
przygotowaniu Programu”.  

W podpunkcie (d) wykreśla się zapis  

„Nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania Dostaw”.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodano następującą treść: 
„Jeśli Inżynier na uzasadniony wniosek Wykonawcy uzna, że Wykonawca jest 
uprawiony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości Robót, powinien po 
konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić w swojej opinii uzasadnienie 
czasu przedłużenia, postępując zgodnie z Art.144 Prawa Zamówień Publicznych. 

8.5 Opóźnienia spowodowane przez władze 
W podpunkcie (c) dodaje się zapis:  

„tzn. Wykonawca nie mógł przewidzieć takiego opóźnienia lub przerwy na podstawie 
Specyfikacji lub zapisów niniejszego Kontraktu”. 

Zmienia się tytuł Klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę]na „Kary umowne” 

8.7 Kary umowne 
Tekst klauzuli 8.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

(a) Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Klauzuli 15.2 lub 
innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej a w  przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 
25% wartości tych Robót. 

(b) za przekroczenie Czasu na Ukończenie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z 
VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia w Ukończeniu, 

(c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej (włącznie z VAT) za każdy dzień opóźnienia, licząc od ostatniego 
dnia wyznaczonego na usunięcie wady. 

(d) za opóźnienie w usunięciu wad w Robotach zrealizowanych w ramach Kontraktu 
podstawowego w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie 
z VAT) za każdy dzień opóźnienia, licząc od ostatniego dnia wyznaczonego na 
usunięcie wady. . 

(e) za każdy przypadek niewykonania procentowego Postępu Robót określonego 
w Programie, o którym mowa w klauzuli 8.3, czyli wykonania mniej niż 95% 
wartości wykonania finansowego za dany miesiąc, Zamawiający będzie mógł 
żądać kary umownej w kwocie równej 1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za 
dany miesiąc, w którym nastąpiło opóźnienie. 

(f) za nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie 
uwag Inżyniera do Programu lub jego aktualizacji Klauzula 8.3 i klauzula 8.6, 
raportu Klauzula 4.21, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
500 PLN (pięćset)za każdy dzień zwłoki. 
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(g) Za dopuszczenie do realizacji Robót podmiotu niezatwierdzonego zgodnie z 
klauzulą 4.4. – w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy), za każdy 
przypadek, niezależnie od prawa Zamawiającego określonego w Klauzuli 15.2. 

(h) Za wykonanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w 
Ofercie – w wysokości 10.000,00PLN (dziesięć tysięcy), za każdy 
udokumentowany przypadek takich Robót. 

(i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 500 PLN 
(pięćset) za każdy dzień opóźnienia. 

(j) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane – w wysokości 10.000,00PLN (dziesięć 
tysięcy), za każdy przypadek.   

(k) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych – w wysokości w wysokości 
10.000,00PLN (dziesięć tysięcy), za każdy przypadek,  

(l) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo – w wysokości w wysokości 10.000,00PLN (dziesięć tysięcy), 
za każdy przypadek, 

(m) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany 
umowy o podwykonawstwo – w wysokości w wysokości 10.000,00PLN (dziesięć 
tysięcy), za każdy przypadek  

(n) za brak żądanej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty - w wysokości w wysokości 10.000,00PLN (dziesięć 
tysięcy), za każdy przypadek  

(o) Za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakości, 
Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia lub wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym Projektem 
Tymczasowej Organizacji Ruchu – w wysokości 500 PLN (pięćset), za każdy 
dzień. 

(p) Za wprowadzenie istotnych zmian w oznakowaniu oraz układzie dróg i przejść 
tymczasowych na czas prowadzenia Robót, niezgodnych z zatwierdzonym 
Projektem Organizacji Ruchu, braki w oznakowaniu, oraz wykonanie lub 
utrzymanie oznakowania oraz układu dróg i przejść tymczasowych z nienależytą 
starannością,  – w wysokości 500 PLN (pięćset), za każdy dzień stwierdzonych 
powyższych nieprawidłowości. 

 
Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu. Zapłata kar umownych nie 
zmniejsza Ceny Kontraktowej. 
Każda z Kar umownych wymienionych w pkt (a) do (p) jest niezależna od siebie, a 
Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 
pozostałych. 
Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej płatności należnej lub jaka 
będzie się należeć Wykonawcy lub gwarancji należytego wykonania umowy. 
 
Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści.  

 

8.9 Następstwa zawieszenia 

Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5. 

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 
Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

8.11 Przedłużone zawieszenie 
Drugie zdanie niniejszej klauzuli 8.11 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Zamawiający nie udzieli zezwolenia w ciągu 28 dni od daty otrzymania tego 
żądania, to Wykonawca może powiadomić Zamawiającego i Inżyniera, że w 
terminie 14 dni od takiego powiadomienia i braku zezwolenia uznaje takie 
zawieszenie, jako rezygnację na mocy rozdziału 13 [Zmiany i korekty] objętej 
zawieszeniem części Robót. 

 

Rozdział 9  Próby Końcowe 
9.1  Zobowiązania Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 
Szczegółowy zakres Prób Końcowych jest określony w Specyfikacji. 

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
jest zobowiązany, zgodnie z Kontraktem, ewentualnymi wskazówkami Inżyniera i 
pod jego nadzorem, sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia 
wymagane zgodnie z art. 57 ust.1 i 2 (z uwzględnieniem ust.4) Prawa budowlanego, 
niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót i uzyskać w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od    
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu gwarancji jakości. 
 

Przejęcie Robót będzie odbywało się na podstawie decyzji Komisji odbiorowej 
powołanej przez Zamawiającego, przy ewentualnym udziale Użytkownika. 

Roboty objęte wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia podlegają procedurze 
odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji 
Technicznej.  

.  
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Skreśla się dotychczasową treść punktu (a) Klauzuli 10.1 , i w to miejsce wpisano nową 
treść: 

(a) zobowiązany jest wystawić Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę z którą 
Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne 
zaległe prace spełniające łącznie następujące warunki; 
(i) nie mające wpływu na użycie Robót do przeznaczonego im celu w pełnym 

zakresie (użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub 
podczas dokonywania tych czynności), 

(ii) nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli 
jest wymagane), 

podając wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych zaległych prac i termin ich 
usunięcia oraz wykonania. 
 

Na końcu punktu (b) Klauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 
 

Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia, na 
skutek negatywnych wyników Prób Końcowych i Wykonawca w wyznaczonym mu na 
podstawie Klauzuli 15.1 przez Inżyniera czasie nie doprowadzi do usunięcia 
wszystkich wad uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie Robót, zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Inżynier powiadomi Zamawiającego i przekaże do wiadomości 
Wykonawcy, że Umowa nie została wykonana w terminie i w takim przypadku ma 
zastosowanie klauzula 8.7 lub klauzula 15.2. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

 Warunkiem wydania Świadectwa Przejęcia jest przedstawienie oświadczeń 
wszystkich właścicieli lub zarządców nieruchomości, na terenie których prowadzone 
były Roboty lub na które prowadzenie Robót miało istotny wpływ, o prawidłowym 
przywróceniu przez Wykonawcę nieruchomości do stanu niepogorszonego i 
ewentualnym pokryciu szkód. Jeśli oświadczenie takie nie będzie możliwe do 
uzyskania od właściciela lub zarządcy nieruchomości, to stan tej nieruchomości po 
wykonaniu Robót będzie ustalony przez komisję powołaną przez Zamawiającego z 
udziałem Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy. Przed wystąpieniem o 
wystawienie Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 
wskazówkami Inżyniera, dokonać rozruchu, uzyskać odpowiednie parametry 
użytkowe, np. wody, powietrza oraz sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 
wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie obiektu od właściwych władz lokalnych. 

10.2 Przejęcie części Robót 
Skreśla się drugi akapit niniejszej klauzuli 10.2 i zastępuje następująco: 

W niniejszym kontrakcie i w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej uznaje się prawo 
Zamawiającego do nieodpłatnego użytkowania części Robót przed wydaniem 
Świadectwa przejęcia. Użytkowanie czasowe części Robót będzie się odbywało na 
wniosek Zamawiającego i w zakresie określonym w protokole sporządzonym przez 
Strony. Wykonawca będzie odpowiedzialny za czasowo użytkowane części Robót 
tak jak za pozostałe Roboty oraz pokryje wszystkie koszty przystosowania do 
czasowego użytkowania i użytkowania tych części Robót, z wyjątkiem kosztu 
mediów to jest kosztu energii elektrycznej i wody. Nie będzie uznane za wadę 
normalne zużycie Robót w wyniku czasowego użytkowania. 
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10.3 Zakłócanie prób końcowych 
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że 
opóźnią się one o więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to 
Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia czasu dla takiego opóźnienia na 
mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenia Czasu Na Ukończenie]. 

 

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady 

11.4  Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
 

W pierwszym akapicie zwrot „w rozsądnym czasie” zastępuje się zwrotem „w czasie 
ustalonym przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 3.5”. 

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
W przypadku nie usunięcia wady lub uszkodzenia przez Wykonawcę w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń 
wskazanych powyżej, przysługuje prawo naliczenia kary umownej za zwłokę.   
Zapisy niniejszej Klauzuli są niezależne od postanowień Karty Gwarancyjnej. 
 

11.9 Świadectwo Wykonania 
Po słowach „Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót" 
dopisuje się zdanie: 

Świadectwo Wykonania nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji 
jakości. 

Akapit drugi skreśla się i zastępuje następująco: 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia 
Okresu Zgłaszania Wad dla całości Robót.   

 
Ostatni akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym wykonanie 
Kontraktu. 

 

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien usunąć z Terenu Budowy 
cały pozostały Sprzęt Wykonawcy, resztki materiałów, złom, odpady i Roboty 
Tymczasowe. 

 
Akapit drugi zdanie pierwsze skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli wszystkie te przedmioty nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni po tym, kiedy 
Zamawiający otrzyma kopię Świadectwa Przejęcia, to Zamawiający może sprzedać 
lub w inny sposób pozbyć się wszelkich takich pozostałości, a koszt innego sposobu 
pozbycia się obciąży Wykonawcę. 
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Dodaje się nową klauzulę 11.12[Rękojmia za Wady i Gwarancja Jakości], w 
brzmieniu: 
 
11.12 Rękojmia za Wady i Gwarancja Jakości 

Roboty objęte są Rękojmią za Wady i Gwarancją Jakości.  
Okres Rękojmi za Wady dla Robót rozpoczyna się z dniem wydania Robót 
Zamawiającemu. Uznaje się, że termin wydania Zamawiającemu Robót to data 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. 

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu Rękojmi za Wady zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w Kodeksie cywilnym.  
 
Okresy Rękojmi i Gwarancji Jakości Robót trwają od daty Wystawienia Świadectwa 
Przejęcia do daty zakończenia Okresu Rękojmi za Wady i Okresu Gwarancji 
Jakości. 
 
Zamawiający w okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości będzie organizował 
przeglądy. 
Istnienie Wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin 
usunięcia Wady. 
W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia Wady w 
czasie ustalonym przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 3.5, w terminie 7 dni od daty jej 
zgłoszenia Wykonawcy – Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób 
i termin usunięcia wady lub usunie taką Wadę na jego koszt.  
Wady ujawnione w okresie objętym Rękojmią za Wady i Gwarancji Jakości będą 
usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Po zakończeniu okresu Rękojmi za Wady, Zamawiający wyda Świadectwo 
Wypełnienia Rękojmi, które będzie stanowić podstawę zwrotu 30% wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu. 

Zasady i warunki Gwarancji Jakości określone zostały w Karcie Gwarancyjnej 
stanowiącej odrębną część Kontraktu. 

 

Rozdział 12 Obmiary i wycena 
 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 
 
Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następująco: 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest ceną kosztorysową  za wykonanie całości 
zobowiązań Wykonawcy i na zasadach określonych w Kontrakcie. 
Roboty winny być mierzone w celu potwierdzenia zaawansowania Robót i 
określenia wysokości Przejściowego Świadectwa Płatności na podstawie cen 
jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy i obmiarów według zasad 
określonych w Kontrakcie. 
Uznaje się, że Ceny jednostkowe określone w Ofercie Wykonawcy są cenami 
ryczałtowymi w zrozumieniu ceny ryczałtowej według polskiego Kodeksu cywilnego. 
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Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: 
Wykonawca, zgodnie z Prawem budowlanym, będzie prowadził i przechowywał 
Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na 
podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę, a 
weryfikowanych przez Inżyniera zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed 
zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do 
określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być 
wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. 
Dla każdego wykonanego pomiaru lub, kiedy Inżynier zażąda dodatkowego 
pomiaru, Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego i wykwalifikowanego 
przedstawiciela, który będzie pomagał Inżynierowi i dostarczy wszystkich informacji 
wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub 
nie był w stanie wysłać swojego przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych 
przez Inżyniera lub przez niego zaakceptowane będą uważane, jako obowiązujący 
obmiar dla Robót.  
Wykonawca uzgodni z Inżynierem, które obmiary muszą zostać potwierdzone 
szkicami i pomiarami geodezyjnymi wykonanymi przez uprawnionego geodetę.  
 
Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i 
podpisana przez Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. 
Gdyby Wykonawca po sprawdzeniu poprawek ich nie uznał lub odmówił ich 
podpisania, będą one uznane za ważne do chwili uzyskania orzeczenia zgodnie z 
zapisami Klauzuli 20 [Roszczenia, Spory i Arbitraż] 
 

Akapit czwarty pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następująco: 
Z wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilości 
Robót Podstawowych mają być ustalone na podstawie zapisów, tam te zapisy mają 
być sporządzone przez Inżyniera. 

12.2 Metoda obmiaru 
 
Podpunkty (a) i (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) obmiary mają być dokonane w ilościach netto każdej pozycji Robót 
Podstawowych, oraz 

(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje i Przedmiar 
Robót. 

12.3 Wycena 
 
Całą Klauzulę 12.3  skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Roboty dodatkowe i uzupełniające będą wykonywane na podstawie Protokołu 
Konieczności i Protokołu Ustaleń zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po 
przeprowadzeniu negocjacji i podpisaniu dodatkowej umowy. 

 
Wynagrodzenie za Roboty dodatkowe i uzupełniające ustalone będzie w Protokole 
Negocjacji, po przeprowadzeniu negocjacji, po podjęciu przez Zamawiającego 
postępowania według ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie Protokołu 
Konieczności i Protokołu Ustaleń oraz kosztorysów szczegółowych sporządzonych 
przez Wykonawcę, z zastosowaniem czynników nie większych niż wartości 
następujących czynników cenotwórczych: 
a) cen przedstawionych w Przedmiarze Robót, o ile dany rodzaj Robót w nim 
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występuje, (z uwzględnieniem części składowych dla danej pozycji Robót 
podanych w Specyfikacji jeśli konieczne). 

b) Dla określenia wartości pozycji kosztorysowych stanowiących części składowe 
danej pozycji,  w ciągu 14 dni po wydaniu polecenia przez Inżyniera, 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi proponowany podział każdej kwoty 
ryczałtowej zawartej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (w ofercie 
Wykonawcy). Ceny części składowych podlegają negocjacjom.   

c) stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych 
i parametrów do kosztorysowania określonych w Protokole Negocjacji, nie 
wyższych niż średnie ceny krajowe wg aktualnych cenników Sekocenbudu za 
ostatni kwartał, o ile dany rodzaj Robót w Przedmiarze Robót nie występuje, 

d) cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu 
średnich cen krajowych w okresie realizacji Robót wg aktualnych cenników 
Sekocenbudu oraz faktur zakupu na pozycje nie występujące w cenniku, o ile 
dane materiały lub praca sprzętu nie występują w Przedmiarze Robót. 

W umowach na wykonanie  Robót dodatkowych i zamiennych będzie ustalone, że 
rozliczanie tych Robót będzie dokonywane według cen określonych powyżej. 

 

12.4 Rezygnacje 
 

W Klauzuli 12.4 w punkcie (c) na końcu dodaje się: 
 

Roboty zamienne będą określone na podstawie zmiany ilości Robót poszczególnych 
pozycji przedmiarowych określonych dokumentacją projektową lub zamiennej 
dokumentacji projektowej. Roboty zamienne będą wykonywane na podstawie 
Protokołu Konieczności i Protokołu Ustaleń uzgodnionego według zasad 
określonych w klauzuli 12.3 dla robót dodatkowych i uzupełniających, 
zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz po podpisaniu Aneksu do umowy. 

Rozdział 13 Zmiany i korekty 
13.1  Prawo do Zmian 
 
W niniejszej Klauzuli 13.1 dodaje się przed ostatnim akapitem następujący tekst: 

Podstawą do wprowadzenia i rozliczenia Zmian stanowić będą sporządzone przez 
Inżyniera Protokół Konieczności i ewentualnie Protokół Ustaleń zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 
Wprowadzenie Zmian nie może stać w sprzeczności z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

 
Na końcu klauzuli 13.1 dodaje się: 
 
Waloryzacja wynagrodzenia. 
 

(i) Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany 
wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów 
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a. Stawki podatku od towarów i usług, 
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b. Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne. 

(ii) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w 
życie zmian o których mowa w ust. i lit.a. 

(iii) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. i lit a. wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

(iv) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. i lit. b wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy 
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. 

(v) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. i lit. c wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego. 

(vi) Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. i lit. a, wprowadzenie zmian 
wysokości wynagrodzenia wymaga uprzednio złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia z wyliczeniem i pisemnym uzasadnieniem wysokości 
dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian o których 
mowa w ust. i lit. b i c. Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć 
potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty źródłowe na bazie 
których dokonano wyliczenia dodatkowych kosztów wynikających z 
wprowadzenia zmian o których mowa w ust. i litera b i  c. 

 

13.2 Analiza wartości 
W akapicie trzecim skreśla się punkt (c). 
Skreśla się akapit czwarty niniejszej klauzuli. 

 
13.3. Procedura wprowadzania Zmian 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 
(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii) przedłużenie Czasu na Ukończenie lub  

(vii) wprowadzenie Robót zamiennych  
musi być dokonana poprzez sporządzenie dokumentów Zmiany. Zmiana nie może 
być podpisana później niż przed upływem Czasu na Ukończenie. 

Dodaje się zdanie na końcu Klauzuli 13.3: 
Zmiany będą wprowadzone do realizacji na podstawie aneksu do kontraktu 
podpisanego przez Strony. 
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13.5 Kwoty Tymczasowe 
Klauzulę 13.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

13.6 Prace dniówkowe 
Klauzulę 13.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 
W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

 Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

 i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów 
Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 

W przypadku Wykonawcy będącego podmiotem mającym siedzibę poza granicami 
Kraju, na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 
(Dz. U. nr  54 poz. 535, 2004) art. 5 ust. 1 pkt. 1 i art. 28e, należny podatek od 
towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z ustawą, Zamawiający odprowadzi 
bezpośrednio do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 14.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) w ciągu 14 dni po wydaniu polecenia przez Inżyniera Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi proponowany podział każdej kwoty ryczałtowej zawartej w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych. Inżynier może wziąć pod uwagę ten podział przy 
sporządzaniu Świadectw Płatności lub innych dokumentów, ale nie będzie nim 
związany. 

14.2. Zaliczka 

Klauzulę 14.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 

Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 
Rozliczenie miesięczne. Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę, treść, ilość 
rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca 
uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny 
zawierać Raport o Postępie Robót w danym miesiącu, sporządzony zgodnie z 
klauzulą 4.21 (Raporty o Postępie). Każdą pozycję Rozliczenia miesięcznego 
Wykonawca udokumentuje w Książce Obmiarów wraz ze szkicami geodezyjnymi 
powykonawczymi, szkicami pokazującymi lokalizację i wymiary/ilości wykonanych 
Robót, kopie dokumentów zapewnienia jakości w tym wypełnione karty PKiB, 
wyniki prób i świadectwa Materiałów.  

 
Inżynier może zwrócić Wykonawcy nieprawidłowo złożone rozliczenie miesięczne 
do poprawy lub polecić Wykonawcy jego uzupełnienie. Termin wydania 
Świadectwa Płatności obowiązuje od daty prawidłowo złożonego Wniosku. 
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 Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz 

oświadczenia Podwykonawców, że wszystkie należne faktury Podwykonawców, 
których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, 
zostały zapłacone. 

 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich 
płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
 
W akapicie drugim skreśla się punkty (c) i (d) jako nie mające zastosowania. 
 

14.4 Plan płatności 

 
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 

W celu planowania finansowego, Wykonawca opracuje Plan Płatności w ciągu 21 
dni od daty wejścia w życie Kontraktu i uzyska akceptację Inżyniera i zatwierdzenie 
Zamawiającego dla Planu Płatności. Każdy plan płatności powinien obejmować: 
Plan Płatności dla całego kontraktu w rozbiciu na miesiące do końca realizacji 
Kontraktu. 
Kwoty wymienione w Planie Płatności winny odpowiadać szacunkowej wartości 
kontraktowej dla celów pkt (a) klauzuli 14.3 (Wnioski o Przejściowe Świadectwa 
Płatności) 
Wykonawca wraz z raportem o postępie robót co miesiąc dostarczać będzie 
Inżynierowi przewidywany Plan Płatności sporządzony na podstawie aktualnego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego, obejmujący okres zrealizowany, prognozę 
w rozbiciu na miesiące do końca realizacji Kontraktu. Pierwszy Plan Płatności 
winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego 
następującego po Dacie Rozpoczęcia, oraz każdy kolejny miesiąc trwania Robót. 
Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu 
wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 
Plan płatności będzie przekazywany w formie uzgodnionej z Inżynierem.  

Klauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
W Klauzuli 14.5 skreśla się akapit drugi i punkty (b) i (c) jako nie mające zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

W całym okresie obowiązywania Kontraktu, żadna kwota nie będzie poświadczona 
ani wypłacona zanim Zamawiający nie otrzyma i zatwierdzi Zabezpieczenia 
wykonania. Inżynier w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 
towarzyszących, w tym oświadczeń, o których mowa w kl. 4.4 wyda Wykonawcy 
Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim 
komentarzem kwotę, którą Inżynier rzetelnie ustali, jako należną. Termin 28 dni na 
wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności rozpoczyna bieg również od dnia 
otrzymania poprawionych dokumentów na żądanie przez Inżyniera poprawy lub 
uzupełnień lub po zwrocie Rozliczenia Miesięcznego z uwagi na błędy 
w przekazanych dokumentach. 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 
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W związku z możliwością wystąpienia współfinansowania realizacji Kontraktu ze 
środków zewnętrznych, Przejściowe Świadectwa Płatności mogą mieć 
wyodrębnione części dotyczące kosztów finansowanych z różnych źródeł lub ich 
kwalifikowania do finansowania z różnych źródeł. Inżynier będzie podejmował 
decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) finansowanych z różnych 
źródeł lub ich kwalifikowania do finansowania z różnych źródeł na podstawie 
wytycznych Zamawiającego. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:  
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia…”  
zastępuje się wyrażeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie 
będzie mógł wystawić…” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego 
wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na 
kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia 
Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w 
Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez 
Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera 
oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 
W przypadku opóźnienia przekraczającego 5% wykonania miesięcznego w 
stosunku do harmonogramu (jak to określono w klauzuli 8.3.) Inżynier będzie 
uprawniony do wstrzymania wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności do 
czasu nadrobienia zaległości. 
Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu będą mogły być potrącone w każdym 
Świadectwie Płatności.  

14.7 Zapłata 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkty (a) i (c) skreśla się. Punkt (b) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu 
dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej 
faktury VAT Wykonawcy. Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 
Zamawiający może dokonać potrącenia z faktury Wykonawcy kwot należnych 
Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się pisemnie do Zamawiającego (z kopią dla 
Inżyniera) o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie klauzuli 4.4, a 
Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że odmowa zapłaty była 
wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu, oraz że 
Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i 
trybie. 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego kwotą zapłaty. 
Zmiana konta Wykonawcy będzie dokonana na wniosek Wykonawcy i po 
uzgodnieniu przez Zamawiającego. 

14.8 Opóźniona zapłata 
 
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
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Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy 
Kodeks cywilny), obliczonych od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki 
będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty 
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek 
Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

14.9   Płatność Kwoty Zatrzymanej 
Klauzulę 14.9 skreśla się, jako nie mającą zastosowania. 

14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 
W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli termin 84 dni zastępuje się terminem 60 dni. 

Dopisuje się zdanie: 
Kary, o których mowa w klauzulach 8.6, 8.7, 11.4, 14.15(b), nie potrącone we 
wcześniejszych Świadectwach płatności, będą potracone z należności zawartej 
w końcowym świadectwie płatności. 
 

14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 
 
Na końcu klauzuli 14.11 dodano treść: 
W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu zapłaty Podwykonawcom 
bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4.. 

14.12 Zwolnienie od Zobowiązań 
Na końcu klauzuli 14.12 dodano treść: 
Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia od Zobowiązań 
od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 
roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

Dodaje się nową klauzulę 14.16 [Gwarancja zapłaty] w brzmieniu: 

14.16 Gwarancja zapłaty 
Zgodnie z zapisami art. 6491 – 6495 ustawy Kodeks Cywilny, w przypadku 
wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji zapłaty za roboty 
budowlane ustala się że: 

- termin wyznaczony do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 45 dni 
roboczych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy i powinien umożliwić 
Zamawiającemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia 
publicznego na uzyskanie takiej gwarancji, 

- strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia 
wierzytelności.  

14.17 Spłata 
- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić (spłacić) Zamawiającemu wszelkie kwoty 

zapłacone powyżej należnej Ceny Kontraktowej w przeciągu 30 dni od dnia 
otrzymania takiego żądania od Zamawiającego.  

- Jeżeli Wykonawca zaniedba dokonania zapłaty w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo do odsetek za czas opóźnienia w 
wysokości odsetek ustawowych. 
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- Odsetki będą naliczane od dnia następnego po dacie wyznaczonej przez 
Zamawiającego, jako termin płatności, do dnia, w którym nastąpiła zapłata. 

- Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki. 
- Kwoty do zwrotu Zamawiającemu mogą być kompensowane jakimkolwiek 

rodzajem kwot należnych Wykonawcy.  
- Opłaty bankowe powstałe w wyniku zapłaty sum należnych Zamawiającemu 

będą ponoszone wyłącznie przez Wykonawcę. 

Rozdział 15    Odstąpienie przez Zamawiającego 

15.1 Wezwanie do poprawienia 
 
Usunięto całą treść klauzuli 15.1 i zastąpiono następującą treścią; 
 
W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według 
Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub Inżynier są 
uprawnieni, za pomocą powiadomienia zażądać od Wykonawcy spełnienia takiego 
zobowiązania oraz naprawienia wynikłych szkód lub strat, wyznaczając termin właściwy do 
wykonania zobowiązania.  

15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego 
Usunięto dotychczasową treść Klauzuli 15.2 i zastąpiono ją następującą treścią; 
W terminie 90 dni od dnia powzięcia wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie 
jednak nie później niż do 31.10.2017 roku, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia 
od całości lub części Kontraktu, jeżeli: 

(a) Wykonawca porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar 
niekontynuowania  wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu,     

(b) Wykonawca nie zastosuje się do Klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], lub do  
wezwania według Klauzuli 15.1 [ Wezwanie do poprawienia] 

(c) Wykonawca uchyla się od; 
(i) prowadzenia Robót zgodnie z Rozdziałem 8 [ Rozpoczęcie, opóźnienia i 

zawieszenie],  
(ii) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczy 1 miesiąc Czasu na 

Ukończenie,  
(iii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według Klauzuli 7.5 

[Odrzucenie] lub Klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające], w ciągu 28 dni od 
otrzymania go, 

(d) Wykonawca podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego 
(dokonanej zgodnie z Klauzulą 4.4) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego części lub 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody Zamawiającego. 

(e) W stosunku do Wykonawcy lub członka konsorcjum Wykonawcy złożono wniosek o 
ogłoszenie upadłości a sąd upadłościowy wydał postanowienie o zabezpieczeniu 
jego majątku, Wykonawca lub członek konsorcjum Wykonawcy przechodzi w stan 
likwidacji, lub 

(f) suma Kar umownych za zwłokę, o której mowa w punktach (b), (c) klauzuli 8.7 [ kary 
umowne] przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. 

 
W każdej z tych okoliczności Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Kontraktu w całości 
lub w części i usunąć Wykonawcę z Placu Budowy ze skutkiem natychmiastowym z 
uwzględnieniem Klauzuli 16.3 [Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy] 
Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu, nie umniejszy innych praw 
Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 
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Wykonawca opuści wtedy Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować 
się natychmiast do jakichkolwiek zawartych w trym powiadomieniu rozsądnych poleceń (i) 
dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczących ochrony życia 
lub własności, lub bezpieczeństwa Robót.  
 
Po odstąpieniu Zamawiający może ukończyć Roboty i/lub zaangażować do tego jakiekolwiek 
inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr, Dokumentów 
Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 
Zamawiający da następnie Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty 
Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. 
Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt.   
 
Uprawnienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia w oparciu o 
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

15.3 Wycena na datę odstąpienia 
Usunięto całą treść klauzuli 15.3 i zastąpiono następująca treścią:  

Niezwłocznie po odstąpieniu od Kontraktu, Inżynier będzie postępował zgodnie z klauzulą 
3.5., aby na podstawie dokumentów Kontraktu uzgodnić lub określić wartość Robót, Dóbr i 
Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy należne Wykonawcy za Roboty 
wykonane zgodnie z Kontraktem  

15.4 Płatność po odstąpieniu 
Usunięto całą treść Klauzuli 15.4 i zastąpiono ją następującą treścią; 
Po odstąpieniu od Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony: 

(a) postępować zgodnie z Klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] 
(b) wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż zostaną ustalone koszty 

realizacji, ukończenia i usunięcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za 
opóźnienie w ukończeniu (jeśli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez 
Zamawiającego, oraz  

(c) odzyskać od Wykonawcy wszelki straty poniesione przez Zamawiającego i ściągać 
należne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukończenia Robót, po 
uwzględnieniu jakiejkolwiek sumy należnej Wykonawcy według Klauzuli 15.3 [ 
Wycena na datę odstąpienia]. Po odzyskaniu takich strat, oraz ściągnięciu 
odszkodowań i dodatkowych kosztów, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
ewentualną nadwyżkę środków finansowych  z tych tytułów. 

Inżynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporządzeniu Wyceny na datę odstąpienia, według 
Klauzuli 15.3, z uwzględnieniem wszelkich kwot należnych Zamawiającemu, zgodnie z 
Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju. 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu.  Zamawiający może odstąpić 
od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca 
może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 
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15.6 Uprawnienia Zamawiającego do zmiany postanowień Kontraktu 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy poprzez zmianę terminu realizacji umowy, rozszerzenie lub zmianę 
zakresu rzeczowego i w konsekwencji poprzez odpowiednią zmianę Ceny 
Kontraktowej. Zmiana terminu realizacji umowy, zwiększenie lub zmiana zakresu 
rzeczowego oraz innych postanowień umowy w tym zmiana Ceny Kontraktowej 
może nastąpić w formie aneksu do umowy w przypadku:  
 

a. zmiany wymagań instytucji finansujących,  
b. rozszerzenia lub zmiany zakresu Robót w wyniku zastosowania 

udostępnionego na rynku postępu technicznego w okresie realizacji Robót, 
c. zmian poprawiających sprawność lub zwiększających wartość ukończonych 

Robót dla Zamawiającego, 
d. zmiany przepisów powodującej konieczność aktualizacji dokumentacji 

projektowej, 
e. uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień, 
f. zmiany technologii robót związanej z postępem technicznym, 
g. wycofania z produkcji zaprojektowanych maszyn, urządzeń lub materiałów, 
h.  nieprzewidzianych utrudnień realizacji robót w istniejącym obiekcie, 
i. wystąpienia siły wyższej. 
j.  konieczność rezygnacji z części Robót jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
k. zmiany ilości usunięć wad w Robotach, zrealizowanych w ramach Kontraktu, 
l. Zmiany stanu rzeczowego na terenie budowy albo braku lub niekompletności : 

i) inwentaryzacji geodezyjnej terenu budowy dotyczącej istniejącej osnowy 
geodezyjnej, elementów sieci i zakrytych obiektów budowlanych, opisu 
ukształtowania terenu budowy, 

ii) wyników badań geologiczno-inżynierskich, 

iii) inwentaryzacji architektonicznej, 

iv) pierwotnej dokumentacji projektowej istniejących obiektów budowlanych. 

m. kolizji między elementami wykonywanych robót a niezinwentaryzowanymi 
obiektami budowlanymi, 

n. występowanie niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, 
przeszkód geologicznych, szkód górniczych, odkrycie obiektów 
archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i 
ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód, w tym decyzji 
osób trzecich, utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w 
zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi 
przepisami; 

o. zdarzenia losowe noszące znamiona siły wyższej jak warunki pogodowe lub 
działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonywanie robót zgodnie z 
przyjętym harmonogramem, technologią i zasadami wiedzy technicznej.  

p. usunięcia rozbieżności w dokumentach Kontraktu na zasadach określonych w 
klauzuli 1.5 

q. zmiany Podmiotu na zasobach którego polegał będzie Wykonawca, 
r. zmiany stawki podatku od towarów i usług 
s. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 
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t. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne 

 
Zmiana może nastąpić również w  poniższych przypadkach i nie wymaga aneksu do umowy:  
 

a’. zmiany osób wskazanych w ofercie w wykazie osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu niniejszego zamówienia, na osoby które spełniać będą 
wymagania Zamawiającego, 

b’. zmiana zakresu Robót powierzonych podwykonawcy. 
c’. zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy. 

Zmiany w punktach q, a’, b’, c’ będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy i po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
 

Warunki zmiany umowy są  określone w klauzulach 1.5, 1.9, 2.1, 4.7, 4.12, 4.24, 7.4, 8.4, 
8.5, 8.9, 10.3, 13.1., 13.2, 13.7, 15.6, 16.1, 17.4 w zw. z 17.3, 19.4 Warunków Ogólnych i 
Warunków Szczególnych Kontraktu, stanowiących Część 2  SIWZ.  
 

W przypadku konieczności zmiany Ceny Kontraktowej zastosowanie będzie miała Klauzula 
12.3 Wycena. 

Rozdział 16  Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez 
Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie 
możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 
otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

Rozdział 18  Ubezpieczenie 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 18.2:  

Dodaje się podpunkt (f) o następującym brzmieniu:  

(f) będą obejmowały działania Zamawiającego i Inżyniera na Terenie Budowy.  
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące akapity:  

Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody 
w majątku Zamawiającego i osób trzecich, znajdującym się na Terenie Budowy.  

Zawarte umowy ubezpieczeniowe będą typu „All risk” (wszystkie ryzyka), koszty 
ubezpieczenia zostaną wyodrębnione, termin, na jaki polisy zostały wystawione 
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będzie obejmował zakończenie realizacji Kontraktu (wraz z okresem zgłaszania 
wad).  

Polisa nie będzie zawierała franszyz redukcyjnych dotyczących straty lub szkody w 
majątku Zamawiającego i osób trzecich, znajdującym się na Terenie Budowy. 

Wraz z polisą Wykonawca przedstawi dowód opłaty potwierdzający okres na jaki 
polisa została udzielona. 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 18.3:  

Dodaje się podpunkt (e) o następującym brzmieniu:  

(e) będą obejmowały działania Zamawiającego i Inżyniera na Terenie Budowy.  

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]”. 

Klauzulę 20.2 [Powołanie Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach. Dodaje się nową klauzulę 20.2 [Rozstrzyganie sporów] 
w brzmieniu: 

20.2 Rozstrzyganie sporów 
Jeżeli między Stronami powstanie spór (jakiegokolwiek rodzaju) w związku z Kontraktem lub 
realizacją Robót, albo wynikający z nich, Strony będą próbowały załatwić spór w sposób 
ugodowy. Każdy spór, którego nie załatwiono w sposób ugodowy, będzie ostatecznie 
rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

20.3 Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.3 [Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne 
Klauzulę 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne] skreśla się jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach. 
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20.6 Arbitraż 
Klauzulę 20.6 [Arbitraż] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.7 [Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie 
mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją 
Klauzulę 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją] skreśla się jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach. 

Dodaje się nowy Rozdział 21[Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Rozdział 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa Kraju.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym 
instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Dodaje się nowy Rozdział 22[Klauzule końcowe]w brzmieniu: 

Rozdział 22 Klauzule końcowe 

22.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 
wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako 
zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania 
jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 
wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione 
w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu 
powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za 
faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane 
z naruszeniem Prawa Kraju; 

 to zastosowanie będzie miał Rozdział 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez 
Zamawiającego]. 
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22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on 
powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót 
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób 
nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 
żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 

22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie istotne zmiany 
postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że 
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych. 
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ROZDZIAŁ 4 
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

Do:   

Gmina Tarnowskie Góry 

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach 

ul. Rynek 4 

42 – 600 Tarnowskie Góry 

Nazwa zamówienia :  

Kontrakt …………………... 

 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji na 
zlecenie [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 
4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie 
od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej 
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą 
zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób 
z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z 
konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie 
ważna w wysokości: 

(1) 100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego dnia od 
dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. 

(2) 30% wysokości zabezpieczenia należytego umowy w terminie do piętnastego dnia od 
dnia wystawienia Świadectwa Wypełnienia Rękojmi. 

 

Za nienależyte wykonanie Umowy uznaje się również nieprzedłużenie Zabezpieczenia na 
zasadach określonych w Klauzuli 4.2  Warunków Kontraktu oraz spełnienie świadczenia 
przez  Zamawiającego na rzecz podwykonawcy na podstawie klauzuli 4.4 Warunków 
Kontraktu.  

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
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ROZDZIAŁ 5 
 KARTA GWARANCYJNA  

(Gwarancja Jakości) 
 
 
Do Zamawiającego:   

Gmina Tarnowskie Góry 
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach 
ul. Rynek 4 
42 – 600 Tarnowskie Góry 

Dotyczy:        …………………. 
 
 
Gwarantem jest Wykonawca : 
 
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 
Gmina Tarnowskie Góry 

§ 1 
 

Przedmiot i termin gwarancji 
 
1. Niniejsza gwarancja obejmuje  Roboty wykonane na podstawie umowy nr ………….  z 

dnia ………. 
 

2. Gwarantem jest Wykonawca (lub każdy z członków konsorcjum na zasadzie solidarnej 
odpowiedzialności) 

 
3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant 
jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o 
których mowa w § 2 ust. 2. 

 
4. Termin gwarancji rozpoczyna się od daty wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia i trwa 

…………………. lat. 
 

 
5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 k.c. 
 

§ 2 
 

Obowiązki i uprawnienia stron 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 
 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 
wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do 
żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

 
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
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c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione 
straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na 
skutek wystąpienia wad; 

 
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do 

usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1 % 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie 
Umowy za każdy dzień opóźnienia.  

 
e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę 

rzeczy na wolna od wad w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień 
opóźnienia. 

 
f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia 

wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę 
kary umownej, o której mowa w lit. d). 

 
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany, zależnie od żądania Zamawiającego (przy czym żądania te w zależności od 
przypadku mogą wystąpić łącznie lub samodzielnie) do:  
 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia 
wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę 
rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

 
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany 

rzeczy na wolną od wad; 
 
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust.1 lit c); 
 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.1 lit. d);  
 
e) zapłaty kary umownej, o której mowa  w ust.1 lit. e);  
 
f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

 
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną 
od wad.  

 
§ 3 

 
Przeglądy gwarancyjne 

 
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, co 12 miesięcy w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 
 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

 
4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 
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ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową. 

 
5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 
dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 
niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

 
§ 4 

 
Wezwanie do usunięcia wad 

 
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 28 dni od ujawnienia wady, 
zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej 
wady w odpowiednim trybie; 

1) Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 
2) Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3. 
 

§ 5 
 

Tryby usuwania wad 
 
1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty 
przystąpienia do usuwania awarii ( tryb zwykły). 
 

2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu 
odbioru prac z usuwania wad. 

 
3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem 
dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 
przypadkach niecierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 
48 godzin. Wykonawca zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej 
wystąpienia ( tryb awaryjny).  

 
4. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez 

służby Użytkownika na koszt Wykonawcy. 
 

§ 6 
 

Komunikacja 
 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
 

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o 
ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w 
dniu wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania 
tak potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.  

 
3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres;  
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4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

 
Gmina Tarnowskie Góry 
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach 
ul. Rynek 4 

    42 – 600 Tarnowskie Góry 
 
5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczony  
 

6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
 

§ 7 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

 
2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Akt Umowy oraz inne dokumenty 

będące integralną częścią Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, w 
jakim określają one przedmiot Umowy oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie z 
podatkiem od towarów i usług).  

 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

4. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach 
oryginału, po dwa dla każdej ze stron.  

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

......................................................................... 
 [podpisy osób upoważnionych] 
......................................................................... 


